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  ٢٣  الأحكام العامة: القسم الثالث

  ٢٣    تمهيد١-٣

  ٢٣    نطاق ووثائق العمل٢-٣
  ٢٣   الغرض من العقد١-٢-٣
  ٢٤   وثائق العقد٢-٢-٣
  ٢٥    لغة العقد٣-٢-٣
  ٢٥   المخططات الإضافية٤-٢-٣
  ٢٥   العمل الخاص٥-٢-٣
  ٢٦    البنود غير المقدرة٦-٢-٣
  ٢٦ ل في بنود الأعمال  الإضافة والحذف والتعدي٧-٢-٣
  ٢٦   استحداث بنود جديدة للمشروع٨-٢-٣
  ٢٧   المطالبات بالتعديل والنـزاع٩-٢-٣
  ٢٧   إزالة الإنشاءات والعوائق والتخلص منها١٠-٢-٣
  ٢٨   الإمداد بالطاقة الكهربائية والماء١١-٢-٣
  ٢٨   التنسيق بين الأعمال١٢-٢-٣
  ٢٨  عد إنجاز الأعمال  إخلاء وتنظيف الموقع ب١٣-٢-٣
  ٢٨    سجلات الإنشاءات والتنفيذ١٤-٢-٣
  ٢٩   المخططات التنفيذية١٥-٢-٣

  ٢٩   العلاقات القانونية والمسؤولية تجاه الجمهور٣-٣
  ٢٩   التقيد بالقوانين١-٣-٣
  ٢٩    الأذونات والرخص والرسوم٢-٣-٣
  ٢٩    حقوق براءات الاختراع وملكيتها٣-٣-٣
  ٣٠  )مقابل حق الملكية(وع   الري٤-٣-٣
  ٣٠    العلاقات بين المقاول وموظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن٥-٣-٣
  ٣٠    التـأمين٦-٣-٣
  ٣٠    الآثار والمتحجرات وما شاها٧-٣-٣
  ٣١    المشروبات الكحولية والمخدرات والأسلحة والذخائر وحفظ النظام٨-٣-٣
  ٣١    الحفاظ على الممتلكات٩-٣-٣
  ٣١    مسؤولية المقاول عن العمل١٠-٣-٣
  ٣٢    المسؤولية الشخصية على موظفي الدولة١١-٣-٣
  ٣٢   حماية البيئة١٢-٣-٣
  ٣٢    النفايات الخطرة١٣-٣-٣
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  ٣٢    استعمال المتفجرات١٤-٣-٣
  ٣٣   والممتلكاتص التي تلحق بالأشخار  الأضرا١٥-٣-٣
  ٣٣    تنظيم حركة المرور في مواقع العمل١٦-٣-٣
  ٣٤    احتياطات السلامة بموقع المشروع١٧-٣-٣
  ٣٤    الحراسة والإنارة١٨-٣-٣

  ٣٤    الإشراف على الأعمال٤-٣
  ٣٤    جهاز الإشراف١-٤-٣
  ٣٥    واجبات جهاز الأشراف٢-٤-٣
  ٣٥    صلاحيات جهاز الإشراف٣-٤-٣
  ٣٦    مرافق جهاز الإشراف٤-٤-٣
  ٣٦   والاختبار  المختبر وأجهزة ومعدات القياس٥-٤-٣

  ٣٦    أجهزة القياس١-٥-٤-٣
  ٣٦    أجهزة ومعدات أخذ وحفظ واختبار العينات٢-٥-٤-٣

  ٣٧    التزامات صاحب العمل٦-٤-٣

  ٣٧    شروط التنفيذ وسير العمل٥-٣
  ٣٧   فحص موقع العمل١-٥-٣
  ٣٧   تسليم موقع العمل٢-٥-٣
  ٣٨    التزامات المقاول٣-٥-٣
  ٣٨  المشروع  تخطيط موقع ٤-٥-٣
  ٣٨    التقيد بالمخططات والمواصفات٥-٥-٣
  ٣٨    التنسيق مع جهات المرافق العامة والمنشآت٦-٥-٣
  ٣٩   اللافتــات٧-٥-٣
  ٣٩    الجهاز الفني للمقاول٨-٥-٣
  ٣٩    غرامة عدم تواجد الجهاز الفني للمقاول٩-٥-٣
  ٣٩   برنامج وجدول العمل١٠-٥-٣
  ٤٠    معدات التنفيذ١١-٥-٣
  ٤٠    اجتماع قبل التنفيذ١٢-٥-٣
  ٤٠    التعاقد من الباطن١٣-٥-٣
  ٤١    العمل الليلي١٤-٥-٣
  ٤١  حركة المرور غير العادية-١٥-٥-٣
  ٤٢    وقف العمل مؤقتا١٦ً-٥-٣
  ٤٢    العيوب والتقصير١٧-٥-٣
  ٤٢    سحب العمل من المقاول١٨-٥-٣
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  ٤٣  ل آخر  إسناد الأعمال المسحوبة إلى مقاو١٩-٥-٣
  ٤٣   مدة العقد٢٠-٥-٣
  ٤٤    غرامة التأخير٢١-٥-٣
  ٤٥    المخططات حسب التنفيذ٢٢-٥-٣
  ٤٥    إاء مسؤولية المقاول٢٣-٥-٣

  ٤٥   مراقبة وقبول المواد والأعمال٦-٣
  ٤٥    إجراءات مراقبة المواد والأعمال١-٦-٣
  ٤٦   مصادر المواد٢-٦-٣
  ٤٦   نقل وتخزين المواد٣-٦-٣
  ٤٧    فحص العمل قبل تغطيته٤-٦-٣

  ٤٨    القياس والدفع٧-٣
  ٤٨    قياس الأعمال١-٧-٣
  ٤٨    نطاق الدفع٢-٧-٣
  ٤٩    التعويض عن الكميات المعدلة٣-٧-٣
  ٤٩    العمل الإضافي والعمل على أساس حساب القوة العاملة٤-٧-٣
  ٤٩    العمل دون صلاحية٥-٧-٣
  ٤٩    المبلغ المقطوع٦-٧-٣
  ٥٠    التركيبات والملحقات٧-٧-٣
  ٥٠     المستخلصات٨-٧-٣

  ٥٠    المستخلص الجاري١-٨-٧-٣
  ٥٠    المستخلص الختامي٢-٨-٧-٣

  ٥١    استلام الأعمال٨-٣
  ٥١    الاستلام الابتدائي١-٨-٣
  ٥٢    الاستلام النهائي٢-٨-٣
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  القسم الثالث

  الأحكـام العامــة
 

  :يدــتمه  ١-٣

ام العامة المبينة في هذا القسم لأحكام نموذج عقد الأشغال العامة ونظـام تـأمين               تخضع الأحك 
مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاا وأعمالها ولائحته التنفيذية وكافة التعديلات عليهما عند توقيـع             

فيـذ  وتأخذ الأحكام المبينة في نموذج عقد الأشغال العامة ونظام تأمين مشتريات الحكومـة وتن             . العقد
 ويخضع  ،مشروعاا وأعمالها الأولوية عند وجود تعارض بينها وبين ما هو مبين في هذه الأحكام العامة              

كل ما لم يرد فيه نص في هذه الأحكام العامة إلى نموذج عقد الأشغال العامة ونظام تأمين مشـتريات                   
  .الحكومة وتنفيذ مشروعاا وأعمالها المعمول ما عند توقيع العقد

  :من هذا القسم الأحكام العامة المتعلقة بتنفيذ أعمال إنشاء الطرق، ويشتمل على الفصول التاليةيتض

  نطاق ووثائق العمل -١
  العلاقات القانونية والمسئولية تجاه الجمهور -٢
  الإشراف على الأعمال -٣
  شروط التنفيذ وسير العمل -٤
  مراقبة المواد والأعمال -٥
  القياس والدفع -٦
 لام الأعمالاست -٧

  :نطاق ووثائق العمل  ٢-٣

 : الغرض من العقد ١-٢-٣

إن الغرض من العقد هو تنفيذ الأعمال المبينة في جداول الكميات وكذلك الأعمال الإضـافية               
والتعديلات التي قد يعمد المقاول بتنفيذها بموجب بنود مستحدثة وذلك طبقاً للمخططات والمواصفات             

هنة، ويجب على المقاول توفير اليد العاملة المدربة والمؤهلة والآليات والمعدات           الخاصة والعامة وأصول الم   
والمواد المقبولة فنياً وإجراء القياسات والاختبارات وتقديم التقارير الفنية والرسومات وكل ما يلزم لتنفيذ              

  . عليه من تمديدالأعمال وإائها طبقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة ضمن مدة العقد أو ما يجري

 : وثائق العقد ٢-٢-٣
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  :يتألف العقد من الوثائق الآتية

  . وثيقة العقد الأساسية-أ
  ).إن وجدت( الشروط الخاصة -ب
  . الشروط العامة-ج
  ).إن وجدت( المواصفات الخاصة -د

  . المخططات والرسومات-هـ
  .  المواصفات العامة-و
  . جداول الكميات وفئات الأسعار-ز
  .لترسية خطاب ا-ح

يجب على المقاول التقيد بوثائق العقد بكل تفاصيلها والتعامل معها ككل متكامل يكمل بعضها              
بعضاً ويوضحه ويفسره، كما يجب عليه عدم استغلال أي خطـأ أو التبـاس أو نقـص ظـاهري في                    

ستخدمة أو  المخططات أو المواصفات واتخاذه أساساً للمطالبة بدفعات إضافية أو تخفيض جودة المواد الم            
يجب عليه عندما يلاحظ مثل ذلك الخطأ أو الالتباس أو النقص مراجعة المهنـدس              ، كما   الأعمال المنفذة 

 المواصفات والمخططات مـن أجـل       أعدتالذي يجب عليه توضيح وتفسير ذلك ومراجعة الجهة التي          
  .الاستيضاح عند اللزوم

 يجب التعامل مـع وثـائق   ،زاعـنعند مصادفة اختلاف أو تضارب في وثائق العقد أو وقوع    
  :العقد وفق الأسس التالية

 فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي        ، عندما يوجد تناقض أو اختلاف بين أحكام وثائق العقد         -١
  .تليها في الترتيب المبين في بداية هذه الفقرة

  .س الرسمتعتمد القياسات حسب مقيا تعتمد القياسات المبينة بالأرقام ولا -٢

 تعتمد المخططات الخاصة المتعلقة بالعمل المقدمة من الوزارة أو المقدمة من المقاول والمعتمدة مـن                -٣
  .ا، ولا تعتمد المخططات القياسيةالوزارة أو من يمثلها في حال وجوده

أو  تعتمد المواصفات الخاصة للمشروع أو بند العمل موضوع الخلاف ولا تعتمد المواصفات العامة               -٤
  .التكميلية

 يعتمد نص المواصفات الخاصة عند وجود خلاف بينها وبين المخططات القياسـية أو المخططـات       -٥
 .الخاصة
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 عندما يوجد خلاف بين الأبعاد المبينة في المخططات والأبعاد الواردة في جدول الكميات تعتمـد                -٦
  .الأبعاد المبينة في المخططات

 مادة ما يتم اللجوء إلى المواصفات المعمول ا للأعمال المماثلـة   عند عدم وجود مواصفات لبند أو  -٧
  .والعرف السائد

وأنظمة المناقصات المعمول ا في المملكة العربيـة        , والشروط العامة للعقد  ,  إن أحكام صيغة العقد    -٨
  . ت العامةالسعودية عند توقيع العقد، لها الأولوية على الأحكام أو الشروط الواردة في هذه المواصفا

يكون الحكم للـنص العـربي في       ,  في حالة الاختلاف بين النص العربي والإنجليزي لمستندات العقد         -٩
، وعند وجود الاختلاف بـين      بما في ذلك المواصفات العامة وشروط العقد      , جميع مستندات العقد  

  .القيمة رقماً و كتابة فتعتمد القيمة المكتوبة كتابةً

صفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، عند وجودها،           يجب اعتماد الموا   -١٠
 تنص المواصفات   ما لم ى المواصفات القياسية الأخرى،     في كافة المواد والأعمال وتأخذ الأفضلية عل      

  .حدث وتلبي المتطلبات الفنية بشكل أفضلأالخاصة على مواصفة قياسية أخرى 

  :لغة العقد  ٣-٢-٣

العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ويمكن للطرفين كتابة العقد أو جزء منه               اللغة  
 ـ                 نص بإحدى اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية وفي حال وجود تعارض بين الـنص العـربي وال

  .الأجنبي تعتمد اللغة العربية

استخدام نسـخة اللغـة الإنكليزيـة،    تعتمد اللغة العربية في المواصفات العامة ويمكن للطرفين        
  .وتعتمد النسخة باللغة العربية في حال وجود تعارض بين النسختين

تكون المراسلات بين الطرفين باللغة العربية ويمكن للمقاول استخدام إحدى اللغات الأجنبيـة             
  . تعارض أيودعلى أن يقدم معها نسخة مترجمة معتمدة إلى اللغة العربية تعتبر هي الأساس في حال وج

 : المخططات الإضافية ٤-٢-٣

 فإن هذه المخططات الإضافية ـدف إلى توضـيح          ،عندما يتم إعداد وتقديم مخططات إضافية     
تفاصيل العمل موضوع العقد وليس تغييره، ويجب أن يكون لهذه المخططات نفس التقييم من حيـث                

  .متطلبات ضبط العقد وتنفيذه

 :  العمل الخاص٥-٢-٣

لخاص هو تلك الأقسام من الأعمال المشمولة بالعقد وغير الموصفة بشـكل كـاف في               العمل ا 
المواصفات العامة أو المواصفات التكميلية، وإنما تم وضع مواصفات خاصة لها، ويجـب اعتبـار هـذه                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الأحكام العامة-قسم الثالث ال                      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعتبر مواصفاا الخاصةتطلبات المنصوص عليها في العقد والأعمال جزءاً من العقد ويسري عليها كافة الم  
  .جزءاً من وثائق العقد

  :  البنود غير المقدرة٦-٢-٣

عندما تتوقع ظهور بعـض      يحق للوزارة عند الضرورة وبما لا يتعارض مع النصوص القانونية،         
بنود الأعمال التي يجب تنفيذها لإنجاز المشروع على الوجه الصحيح، ومن غير الممكن تقدير كمياـا،                

لأسعار المتعارف عليها عند الإعلان، وتصبح هذه الأسعار هـي  وضع أسعار هذه الأعمال على أساس ا 
  .السعر التعاقدي لمثل هذه الأعمال، ويتم تقدير كميات تلك الأعمال أثناء التنفيذ

 : الإضافة والحذف والتعديل في بنود الأعمال ٧-٢-٣

مـال  يحق للوزارة في أي وقت خلال مدة العقد أن تجري أي تغييرات على كميات بنود الأع               
بالزيادة أو النقص ويجب أن يتم أي حذف أو إضافة أو تعديل في بنود الأعمال موضوع العقد علـى                   

مـن نمـوذج عقـد      ) ٤٣(أساس المستندات القانونية المعتمدة في العقد وتحديداً المادة الثالثة والأربعين           
  .ت القانونية أساس العقدأو نظام مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية أو المستندا/الأشغال العامة و

 الإضافة أو الحذف    في كافة الأحوال، لا يجوز للمقاول اتخاذ أية إجراءات أو أعمال ناجمة عن            
 يحصل على الموافقة الخطية المعتمدة من الوزارة أو من يمثلها ضمن حدود الصـلاحيات               ما لم أو التعديل   

  .الممنوحة للجهة الممثلة

يات بنود الأعمال إلى تغيير في الأعمال موضـوع العقـد أو            يجب ألا تؤدي التغييرات في كم     
مواقع تنفيذها أو زيادة نسبة التغيير في كميات العقد عن النسب المحددة في نموذج عقد الأشغال العامـة     

 ويجـب   .بالمائة نقصاً من مجموع قيمة العقد     ) ٢٠(بالمائة زيادة أو عشرين     ) ١٠(والمحددة بنسبة عشرة    
  . تبعاً لذلكالنقصانقد بالزيادة أو تعديل قيمة الع

 : بنود جديدة للمشروع  استحداث٨-٢-٣

عند الحاجة الماسة لاستحداث بنود أعمال غير مشمولة بالعقد صراحة أو ضمناً، فـإن ذلـك                
يجب أن يتم استناداً إلى نموذج عقد الأشغال العامة ونظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشـروعاا                

 يجب أن تكون تلك الأعمال ضرورية بحيث أن عدم تنفيذها           سس القانونية المعتمدة، كما   مالها والأ وأع
يمنع تنفيذ بنود أو أعمال أخرى في المشروع أو أن عدم تنفيذها يمنع أو يقلل من الاستفادة من المشروع                   

  .أو يحد من جودته الفنية

 ـاستحداث أية بنود جديدة استناداً للمادتين الثا    يكون  يجب أن    والرابعـة  ) ٤٣(ن ولثة والأربع
كمـا  انونية الأخرى المعتمدة في العقد،      من نموذج عقد الأشغال العامة والمستندات الق      ) ٤٤(ن  ووالأربع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦                  المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية
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يجب أن يتم استحداث البنود الجديدة على أساس تقرير فني معد من قبل الجهة الفنية المختصة يتضـمن                  
لأعمال المقترح استحداث بنود جديدة لهـا، كمـا         المبررات الفنية للاستحداث ومواصفات وكميات ا     

يجب أن يتضمن تقديراً سرياً لتكاليف تنفيذ البنود المستحدثة، ومن ثم يتم الطلب إلى المقـاول لتقـديم                  
أسعاره لتنفيذ تلك البنود والتفاوض معه حول الأسعار، ويجب أن تكون تلك الأسعار متماشـية مـع                 

  .ل عند الاستحداثالأسعار السائدة لمثل تلك الأعما

لا يسمح بالمباشرة بتنفيذ أعمال أية بنود مستحدثة قبل استكمال الإجراءات النظامية واعتماد             
ويجب ألا يؤدي الاستحداث إلى زيادة قيمة أعمال العقد عن نسب الزيـادة القصـوى               . الاستحداث
  .المسموح ا

 :  المطالبات بالتعديل والنـزاع٩-٢-٣

 أن له الحق بالمطالبة بتعويضات إضافية لقاء عمل أو مادة لم يتضمنها العقد              عندما يعتبر المقاول  
 ا كعمل إضافي من قبل الوزارة، فإن عليه إبلاغ المهنـدس خطيـاً              هبصورة واضحة، أو لم يتم تكليف     

ات برغبته بالمطالبة قبل تقديم أية مطالبة بالتعويض الإضافي، ويقوم المهندس بمراجعة الطلب وحصر الكمي       
وتقدير التكلفة وإعداد تقريره المتعلق بذلك، ولا يعتبر قيام المهندس ذه الإجراءات موافقة منه على حق                

  .المقاول بالتعويض

يجب أن يتم البت بحق المقاول من قبل لجنة تقوم الوزارة بتشكيلها لدراسة الطلـب وتقريـر                 
جهة صاحبة الصلاحية في الوزارة التي تقـوم         على وثائق العقد وترفع تقريراً بذلك لل       والإطلاعالمهندس  

  .باتخاذ قرارها على أساس التقارير المقدمة والمستندات القانونية

العقد يجب أن يتم النظر فيها من قبل لجنـة          بنود  زاعات أو خلافات أثناء تنفيذ      ـعند ظهور ن  
. صل إلى تفـاهم متبـادل     مؤلفة من ممثلين عن الوزارة والمهندس والمقاول تتلخص مهمتها بمحاولة التو          

يوماً تتم إحالة الخلاف إلى     ) ٢٨(عندما تعجز هذه اللجنة عن تحقيق التفاهم خلال مدة ثمانية وعشرين            
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية الذي ينظر في الخلاف ويبت فيه ويكون قراره ملزماً لجميـع                 

  .الأطراف

 :تخلص منهانشاءات والعوائق وال  إزالة الإ١٠-٢-٣

يجب على المقاول إزالة الإنشاءات والعوائق والمواد التي تتعارض مع أعمال المشروع أو منشآته              
مـن  يجب أن تتم أعمال الإزالة والتخلص       و ،الدائمة أو المؤقتة وترحيل نواتج الإزالة إلى المواقع المعتمدة        

ل الأخرى الجاري تنفيذها، ما لم يذكر هذا        على نفقة المقاول الخاصة وتعتبر محملة على بنود العم        النواتج  
  .العمل في بند مستقل في جدول الكميات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧                  المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية
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 :مداد بالطاقة الكهربائية والماء الإ ١١-٢-٣

على نفقته الخاصة، باتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على إمدادات يجب على المقاول أن يقوم و  
شروع، ويمنع منعاً باتاً الحصول على الكهرباء والماء من         الطاقة الكهربائية والماء اللازمين لتنفيذ أعمال الم      
  .الشبكات العامة دون التنسيق مع الجهات المعنية

 :  التنسيق بين الأعمال١٢-٢-٣

من نموذج عقد الأشغال العامة إتاحة      ) ٢٤(يجب على المقاول استناداً للمادة الرابعة والعشرين        
شف على الموقع وتقصي المعلومات عن المشاريع التي يـتم          الفرصة للمقاولين الآخرين، ويجب عليه الك     

 الـذي يقـوم     عقدالتنفيذها من قبل مقاولين آخرين ويمكن أن تتعارض مع أعمال المشروع موضوع             
، والتنسيق مع أولئك المقاولين ومع الجهات صاحبة المشاريع، ووضع أسعاره وخطة عمله علـى               بتنفيذه

  .برراً لتعديل الأسعار أو تعديل مدة التنفيذ بعد التعميدهذا الأساس، ولا يجب اتخاذ ذلك م

  :وتنظيف الموقع بعد إنجاز الأعمال  إخلاء ١٣-٢-٣

من نموذج عقد الأشـغال العامـة       ) ٢٥(يجب على المقاول، استناداً للمادة الخامسة والعشرين        
مال المشروع وقبل تقـديم     فور الانتهاء من أع   الأخرى المعتمدة في أساس العقد، و     والمستندات القانونية   
 إخلاء كافة مواقع المشروع من كافة الأشغال والمنشـآت المؤقتـة والآليـات              ،طلب استلام الأعمال  

كما يجب إخلاء وترتيب وتنظيف كافة مواقع اسـتخراج         . والمعدات والمخلفات وتنظيف تلك المواقع    
  .وساحات تخزين المواد المستخدمة للمشروع

ل على موافقة المهندس على أعمال الإخلاء والتنظيف قبـل اسـتلام            يجب على المقاول الحصو   
  .أعمال المشروع ولا يدفع للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء ذلك وإنما تعتبر محملة على مجمل بنود العقد

  : سجلات الإنشاءات والتنفيذ ١٤-٢-٣

وع يـتم فيـه     يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة فتح سجل خاص بمراحل العمل في المشر            
أو الأعمال الجاري تنفيذها وقائمة المعدات والآليات /التسجيل اليومي لمواقع ومراحل العمل والطبقات و  

العاملة في المشروع ودوام الفرق الفنية للمقاول والمواد المقدمة وخلاصة نتائج الاختبارات والقياسـات              
د هذا السجل وتوقيعه من المهندس،      عتمامع حفظ نسخة منها أولاً بأول لدى المهندس المشرف ويجب ا          

  .الأعمال المميزة عندما يطلب منه المهندس ذلك وأن يقوم بتصوير المنشآتيجب على المقاول كما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجب على المقاول رفع التقارير الدورية عن تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع مع خلاصة النتائج               
 مة للمشروع ويطرح من خلالها المشاكل والصعوبات      التي تم الحصول عليها وخطة العمل للمراحل القاد       

  .التي يواجهها أثناء التنفيذ

 :  المخططات التنفيذية١٥-٢-٣

يجب على المقاول تقديم المخططات التنفيذية التي قد يطلبها المهندس والتي تبين كافة التفاصـيل             
 كما يجب عليه    ،لمقدمة من الوزارة  المتعلقة ببنود الأعمال المختلفة غير الموضحة في المخططات القياسية ا         

إجراء التعديلات والتغييرات التي قد يطلبها المهندس على المخططات القياسية المسلمة إليه مـع وثـائق                
يجب أن تشتمل تلـك     و ،يوماً) ١٥(العقد قبل المباشرة بتنفيذ تلك البنود بمدة لا تقل عن خمسة عشر             

يذ بنود الأعمال ومخططات التحكم بالمرور في منطقة العمل         المخططات على كافة التفاصيل اللازمة لتنف     
ولا يحق للمقاول المباشرة بتنفيذ الأعمال ذات الصلة قبل الحصول         التحويلات المؤقتة في حال وجودها،      و

  .التنفيذية والتعديلات والإضافاتعلى موافقة المهندس على المخططات 

 :مهور  العلاقات القانونية والمسؤولية تجاه الج٣-٣
 : التقيد بالقوانين ١-٣-٣

كما يجب  يجب على المقاول التقيد التام بالقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية،       
أن يكون مطلعاً عليها، وإن جهله ا لا يعفيه من أية مسئولية تترتب نتيجة مخالفته أو مخالفـة أي مـن         

  .لقوانين الساريةعماله أو مقاوليه من الباطن للأنظمة وا

  :والرسوم  الأذونات والرخص ٢-٣-٣

يجب على المقاول قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال الحصول على كافة التصاريح والموافقات اللازمة             
لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، كما يجب عليه دفع كافـة الرسـوم                 

  . يحق له المطالبة بأية دفعات إضافية لقاء ذلكوالتكاليف المترتبة على ذلك، ولا

  :  حقوق براءات الاختراع وملكيتها٣-٣-٣

يجب على المقاول الالتزام بتعليمات حقوق براءات الاختراع وملكيتها، ويجب عليه أن يحمـي              
يـاز  ويعوض الوزارة عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امت         

سم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي معدات أو آلات أو              اأو تصميم أو علامة تجارية أو       
من ) ٢١(ن  يمواد تستخدم في تنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أي منها، طبقاً للمادة الحادية والعشر              

لتنفيذ وبعدها عن أية مخالفة تتعلـق        يبقى المقاول مسئولاً طوال مدة ا      نموذج عقد الأشغال العامة، كما    
  .بحقوق براءات الاختراع وملكيتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :)مقابل حق الملكية (حق الملكية  ٤-٣-٣

حقوق يجب على المقاول الحصول على الموافقات الخاصة لاستخراج المواد ويتحمل وحده كافة             
ذلك وإنما يعتبر ذلك    ل نتيجة    تترتب عليه ولا يدفع له أية مبالغ       مصاريفالمترتبة عن ذلك أو أية      الملكية  

  .عمالمحملاً على بنود الأ

  : العلاقات بين المقاول وموظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن ٥-٣-٣

يجب على المقاول تطبيق كافة القوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية المتعلقـة              
 أن يتحمل كافة النفقات والرسوم المترتبـة        بعلاقته مع موظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن، كما يجب        

 ويتحمل وحده كافة التعويضات والمصاريف المترتبة على تضرر أحد موظفيه أو مـوظفي              ،على ذلك 
  .زارة أية نتائج تترتب على ذلكمقاوليه من الباطن ولا تتحمل الو

  :أمينـ  الت٦-٣-٣

ليها ضد أية خسائر أو أضرار يعتبر       يجب على المقاول التقيد بكافة إجراءات التأمين المنصوص ع        
المقاول مسئولاً عنها بموجب العقد والوثائق القانونية المعتمدة، ويجب أن يتم التأمين حسب المادة رقـم                

  .من نموذج عقد الأشغال العامة والمستندات القانونية الأخرى المعتمدة في أساس العقد) ١٢/٥(

عقود التأمين معتمدة من / عقدمنعمال أن يقدم نسخة يجب على المقاول قبل المباشرة بتنفيذ الأ     
شركات التأمين، كما يجب أن تكون كافة عقود التأمين سارية المفعول طوال مدة التنفيـذ ويجـب أن     
تنص تلك العقود على التزام شركة التأمين بإبلاغ الوزارة بأا بصدد إلغاء التأمين قبل اتخاذ هذا الإجراء                 

  .يوماً) ١٥(ن خمسة عشر بمدة كافية لا تقل ع

  :حجرات وما شاها الآثار والمت ٧-٣-٣

يجب على المقاول الالتزام بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعامـل مـع الأبنيـة            
والمواقع الأثرية ومع كافة المواد والقطع والمتحجرات والمواد الثمينة التي قد يصادفها أثناء تنفيذ الأعمال،               

  .من نموذج عقد الأشغال العامة) ٢٠(ب التعامل مع تلك المواد استناداً للمادة رقم عشرين ويج

يجب على المقاول الإبلاغ عن مثل هذه المواد فور اكتشافها وخلال مدة لا تزيد علـى أربـع                  
ساعة، كما يجب عليه حفظ تلك المواد وحمايتها من التخريب أو أية أضرار ومنع نقلها                )٢٤(وعشرين  

من قبل عماله أو أي شخص آخر والتوقف عن العمل في تلك المناطق لحين الحصول على التعليمـات                  
  . المهندس والجهات صاحبة العلاقةالخطية من

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ت والأسلحة والذخائر وحفظ النظام  المشروبات الكحولية والمخدرا٨-٣-٣

د أو إنتاج أو بيع أو تعـاطي أو         يجب على المقاول التقيد بالأنظمة والقوانين المتعلقة بمنع استيرا        
قبل موظفيه، كما يجب عليه التقيد بالأنظمة والقـوانين         من  نقل المواد الكحولية والمخدرات من قبله أو        

  .المتعلقة بالأسلحة والذخائر وكافة أنظمة حفظ النظام

  :  الحفاظ على الممتلكات٩-٣-٣

 لا تؤدي إلى أية أضرار بالممتلكات       يجب على المقاول وضع خطة العمل وتنفيذ الأعمال بطريقة        
والمنشآت المجاورة، ويجب عليه قبل المباشرة بالتنفيذ تحديد كافة المنشآت والمرافق العامة وأيـة عناصـر                
أخرى تقع ضمن حدود الأعمال أو يمكن أن تتأثر ا وإعداد تقرير فني متكامل بالتنسيق مـع كافـة                   

  .ة بكل منهاالجهات المعنية واعتماد الحلول المتعلق

يجب على المقاول الالتزام بكافة الحلول المعتمدة وعدم إلحاق أية أضرار بأي مـن المنشـآت                
والمرافق والعناصر المحددة، وعندما يصادف أثناء العمل أي من تلك العناصر غير المكتشفة أثناء إعـداد                

ات المعنيـة لاعتمـاد الحـل       التقرير يجب عليه التوقف عن الأعمال وإبلاغ المهندس والتنسيق مع الجه          
  .المناسب

تلحق بالمنشآت والمرافق العامـة والعناصـر،   قد يتحمل المقاول المسئولية التامة عن أية أضرار،     
تنتج عن أعماله أو حركة آلياته أو عن أي من نشاطاته ويجب عليه إصلاح تلـك الأضـرار حسـب                    

  . تعويضات لقاء ذلكالمطالبة بأيةمتطلبات الجهات صاحبة العلاقة ولا يحق له 

  : مسؤولية المقاول عن العمل ١٠-٣-٣

يبقى المقاول مسئولاً عن كافة أعمال المشروع حتى انقضاء فترة الضمان المنصوص عليهـا في               
العقد وتنظيم محضر الاستلام النهائي، ويجب عليه طوال هذه المدة القيام بكافة أعمال الصيانة والإصلاح               

، كما يجب عليه القيام بكافة أعمال الإصلاح التي تطلبها لجنة الاستلام الابتدائي    التي قد تتطلبها الأعمال   
  .والنهائي ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك

يستثنى من ذلك الأضرار الناجمة عن المخاطر الخاصة والقوة القاهرة أو طرف ثالـث، وهـي                
كن توقعها، وليست ناجمة عن خطأ أو تقصير أو إهمال من           الأسباب الخارجة عن سيطرة المقاول ولا يم      

قبل المقاول، ولا يتحمل المقاول في هذه الحالة تكاليف الإصلاح والتعويض ويجب عليه إبلاغ الـوزارة                
أيام من تـاريخ وقـوع    ) ١٠(عن أية أضرار ناجمة عن مثل تلك الحالات خلال مدة لا تتجاوز عشرة              

الأشـغال  من نموذج عقد    ) ٥٦،  ٥٥(ن  ولخمسن والسادسة وا  وة والخمس رر، وتطبق المادة الخامس   الض
  .العامة في هذه الحالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :سؤولية الشخصية على موظفي الدولة الم ١١-٣-٣

لا يتحمل المهندس أو أي من مساعديه المفوضين أية مسئولية عن ممارسة السلطة والصلاحيات              
 الشخصية أو بصفته من موظفي الـوزارة،  إذ أن           الممنوحة له بموجب العقد لتنفيذ بنوده، سواء بصفته       
  .قيامه ذا العمل يتم بوصفه وكيلاً وممثلاً للوزارة

 : حماية البيئة ١٢-٣-٣

يجب على المقاول الالتزام بكافة المعايير البيئية والصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصـة في               
نتاج والتنفيذ الحصول على المعايير البيئية المعتمدة       كافة مراحل العمل ويجب عليه قبل المباشرة بأعمال الإ        

يجب على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيـف          و ،ودراستها وتفهمها والالتزام ا   
من التلوث الناجم عن أي من نشاطاته أثناء تنفيذ أعمال العقد بمـا في ذلـك مسـتويات الضـجيج                    

 الاهتزازات، ويجب عليه معايرة كافة آلياته ومعداته ومراكز         والتحكم بمعدل   من انتشار الغبار   والتخفيف
إنتاج الخلطات الإسفلتية أو الخرسانية ومراكز إنتاج وتخزين المواد المختلفة واتخاذ كافة تدابير الـتحكم               

 . قبل الجهات المسئولة عن البيئةبمستويات التلوث لتبقى ضمن الحدود المسموح ا المعتمدة من

  :ة النفايات الخطر ١٣-٣-٣

يجب على المقاول الالتزام بكافة المعايير البيئية والصحية المعتمدة من قبل الجهات صاحبة العلاقة              
عند مصادفة أو استخدام أية مواد أو نفايات تعتبر خطرة على الصحة العامة والبيئة، ويجب عليه فـور                  

اد خطرة على الصحة العامة تلزمه لتنفيذ الأعمال، أن         اكتشافه لأية مواد أو مخلفات أو انسكاب أية مو        
يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية والبيئية لاعتماد الإجراءات التي يجب عليه القيام ا، كما يجب عليه                

 على كافة النشرات المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة التي يسـتعملها في أعمالـه وأن يلتـزم                  الإطلاع
  .أو الجهات المصنعة/بقاً لتعليمات الجهات الصحية وبالتعامل معها ط

عند اللزوم، يجب على المقاول توفير كافة مستلزمات الحماية وتطبيق كافة إجراءاا، كما يجب              
عليه تدريب عناصره الذين يتعاملون مع تلك المواد على طرق الاستخدام والتعامل معها، وتدريبهم على               

الأولية وإلزامهم باستخدام كافة وسائل السلامة المطلوبة، ويتحمل وحده إجراءات السلامة والإسعافات   
  . تترتب على تقصيره ذا الخصوصكافة النتائج التي

  : المتفجرات  استعمال١٤-٣-٣

يمكن  وعندما لا     فقط ل المتفجرات في تنفيذ الأعمال عند الضرورة القصوى       ايجب أن يتم استعم   
يجب أن يتم استعمال المتفجـرات طبقـاً للمـادة          ارة، كما   افقة الوز وبموتنفيذ الأعمال بطريقة أخرى     

من نموذج عقد الأشغال العامة، ويجب على المقاول الحصـول علـى كافـة              ) ٤٩(التاسعة والأربعين   
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التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات صاحبة العلاقة على استخدام المواد المتفجرة في تنفيذ أعمـال               
  .المشروع

 المقاول الحصول على المتفجرات ونقلها وتخزينها واسـتخدامها طبقـاً للتعليمـات             يجب على 
والموافقات الخطية من الجهات صاحبة العلاقة، كما يجب عليه حفظ السجلات المتعلقة بكميات المـواد               

  .الموردة للمشروع والمستخدمة

 أعمال التفجير أو التعاقد     في جميع الأحوال فإن على المقاول أن يثبت للوزارة خبرته السابقة في           
مع جهة اختصاصية مؤهلة للقيام ذه الأعمال، ويجب عليه الحصول على موافقة الـوزارة والجهـات                

  .صاحبة العلاقة على ذلك التعاقد

يتحمل المقاول وحده أية نتائج أو أضرار تنجم عن تقصيره في الحصـول علـى الموافقـات                 
قوانين والتعليمات المتعلقة باستخدام المواد المتفجـرة أو سـوء          والتراخيص أو عدم تقيده بالأنظمة وال     

والتي لمشروع  استخدامه لها، ويكون مسئولاً عن أية أضرار في الأنفس والممتلكات بما في ذلك منشآت ا              
  .تنجم عن استعمال التفجير

  : والممتلكاتص التي تلحق بالأشخار الأضرا ١٥-٣-٣

ع الممتلكات العامة والخاصة ويتحمـل وحـده الخسـائر          يجب على المقاول المحافظة على جمي     
والأضرار بالأشخاص والممتلكات والمنشآت الناجمة عن أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصـرف                

  .أثناء تنفيذ وصيانة أعمال المشروع أو بسبب عيب في المواد وطرق التنفيذ المستخدمة

من نموذج عقد الأشغال العامـة      ) ١٨ (ةامنة عشر يجب أن يتم تقدير الأضرار استناداً للمادة الث       
  .والمستندات القانونية ووثائق العقد الأخرى

  : تنظيم حركة المرور في مواقع العمل ١٦-٣-٣

يجب أن تتم جميع أعمال التحكم بالمرور في مواقع العمل وفق دليل التحكم بالمرور في مواقع العمل                 
ة بإشراف اللجنة المركزية لتنسيق المشـروعات والمواصـفات         الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروي     

  .الخاصة وهذه المواصفات العامة وأنظمة المرور

 تنص المواصفات الخاصـة     ما لم بالمرور محملة على بنود العقد      تعتبر تكاليف جميع أعمال التحكم      
 .وجداول الكميات على بنود مستقلة لتلك الأعمال

ة بتنفيذ الأعمال وضع خطة التحكم بالمرور أثناء التنفيذ والحصول         يجب على المقاول قبل المباشر    
وفي جميع الأحوال فإن خطة التحكم بالمرور يجب أن توفر          . على موافقة المهندس والجهات المعنية عليها     
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 والمنشآت المجاورة، كما يجـب أن       إمكانية استمرار حركة المرور العام والمشاة والوصول إلى كافة المباني         
ج عنها أقل عرقلة ممكنة لحركة المرور، ويجب على المقاول القيام بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة استناداً                ينت

إلى تلك الخطة بما في ذلك وضع الإشارات والشاخصات واللوحات الإرشـادية والحـواجز وإنشـاء                
يزات المؤقتـة وإعـادة     التحويلات والمعابر المؤقتة وصيانتها، كما يجب عليه إزالة كافة العناصر والتجه          

  .مواقعها إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من أعمال المشروع

لا يحق للمقاول المباشرة بتنفيذ أعمال المشروع قبل قيامه بتنفيذ إجراءات وأعمـال الـتحكم               
بالمرور وفق الخطة المعتمدة واستلام تلك الأعمال من قبل المهندس، كما يتحمل المقاول كافة النتـائج                

  .الية والقانونية التي قد تنجم عن تقصيره في إجراءات التحكم بالمرورالم

  :  احتياطات السلامة بموقع المشروع١٧-٣-٣

يجب على المقاول اتخاذ كافة التدابير وتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لسلامة العـاملين والمشـاة               
وتـدعيم جوانـب    التي يقوم ا،    مال  عالأوالجوار والمباني والمنشآت المجاورة من أية أضرار ناجمة عن          

كما يجب عليه توفير وسائل الحماية مثل حواجز الأمان         تسوير الحفر والخنادق عند اللزوم،      الحفريات و 
والقبعات والأقنعة الواقية والقفازات وإلزام عامليه باستخدامها وتوفير وسـائل الإسـعافات الأوليـة،              

يتحمل المقاول المسئولية التامة عـن      .   مكان بارز وواضح   وأجهزة إطفاء الحريق التي يجب أن توضع في       
  .أية أضرار تنجم عن تقصيره في تأمين وسائل السلامة وتطبيقها

  :  الحراسة والإنارة١٨-٣-٣

من نموذج عقد الأشغال العامة تنفيذ أعمال       ) ١٧ ( لمقاول طبقاً للمادة السابعة عشر    يجب على ا  
.  مواقع العمل بما في ذلك الإنارة التحذيرية في مواقع الحفر والخنـادق            الإنارة والتسوير والحراسة لكافة   

  .كما يجب عليه تأمين الحراسة على كافة مواقع آلياته ومعداته ومخازن المواد

  :  الإشراف على الأعمال٤-٣

يجب أن تتم أعمال الإشراف طبقاً لآخر طبعة من دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ المشاريع               
عن وزارة الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بتعـيين جهـاز               الصادر  
  .اجباته وصلاحياتهو والإشراف

  : جهاز الإشراف ١-٤-٣

يجب أن تتم مراقبة وفحص المواد المستخدمة والمنتجة والأعمال المنفذة وقبولها من قبل الجهـة               
 للإشراف على المشروع، ويجب على المقاول تسهيل وصـول ممثـل            المعتمدة والمكلفة من قبل الوزارة    

  .د وأخذ العينات وإجراء القياساتالوزارة إلى كافة مواقع العمل والإنتاج ومخازن الموا
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  : واجبات جهاز الأشراف ٢-٤-٣

تتلخص مهمة جهاز الإشراف بمتابعة وفحص واختبار وقياس مواد وأعمال المشروع موضوع            
ات وآليات المقاول والتحقق من قيام المقاول بتنفيذ الأعمال باستخدام المواد وطـرق             العقد وفحص معد  

التنفيذ والأبعاد والمناسيب المبينة في المخططات والمواصفات الخاصة والتكميلية والعامة ووثـائق العقـد              
  :ويقوم جهاز الإشراف بما يلي. الأخرى

زمنية وخلطات العمل التصميمية التي يقـوم المقـاول          تدقيق كافة التقارير وخطة العمل والبرامج ال       -١
  .بتقديمها وتقديم الملاحظات اللازمة عليها عند وجودها أو اعتمادها

 مساعدة المقاول على فهم واستيعاب المخططات والمواصفات من أجل تنفيـذ أعمـال المشـروع                -٢
  .بالمستوى الفني المقبول

بالمخططـات  اد والأعمال والتحقق من التـزام المقـاول          مراجعة نتائج القياسات واختبارات المو     -٣
  .والمواصفات المعتمدة

 التنفيـذ   بعدما   تدقيق دفاتر السجل اليومي للمشروع وتدقيق كافة المخططات التنفيذية ومخططات            -٤
  .المعدة من المقاول واعتمادها

  .الختامي تدقيق كميات الأعمال المنفذة واعتماد المستخلصات الجارية والمستخلص -٥
ن كافة المواصفات والمخططات ووثائق العقد الأخـرى وسـجلات وتقـارير            م الاحتفاظ بنسخ    -٦

  .المشروع
  : صلاحيات جهاز الإشراف ٣-٤-٣

يتم تحديد صلاحيات جهاز الإشراف استناداً إلى آخر طبعة من دليل الإشراف علـى تنفيـذ                
ويحق للمهندس  . الأدلة المماثلة المعتمدة من الوزارة    المشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية و       

  :يلي ما

 وقف العمل كلياً أو جزئياً عندما يلاحظ عدم التزام المقاول بالمخططـات والمواصـفات وطـرق                 -١
وخلطات العمل المعتمدة وطلب إزالة المواد أو الأعمال أو الآليات أو المعدات التي يرى أا غـير                 

  .رى مقبولة فنياً على حساب المقاولمقبولة واستبدالها بأخ

 طلب إجراء التعديلات اللازمة على طرق التنفيذ المتبعة دف الحصـول علـى عمـل مطـابق                  -٢
للمواصفات والمخططات ضمن حدود التفاوت المسموح ا المبينة في المخططـات والمواصـفات             

  .المعتمدة

  .هرية أخرى تقررها الوزارةباب جو إيقاف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأس-٣
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 مراقبة دوام عمل وكفاءة الطواقم الفنية للمقاول وآلياته ومعداته وطلب استبدال من لا يرى فيـه                 -٤
  .ة اللازمة لتنفيذ أعمال المشروعالكفاء

  :  مرافق جهاز الإشراف٤-٤-٣

لإشراف من  يجب على المقاول، عندما تنص وثائق العقد على ذلك، توفير وتجهيز مرافق جهاز ا             
هامه، حسب ما يـنص     مكاتب وملحقاا وتجهيزات ووسائط نقل لتمكين جهاز الإشراف من القيام بم          

شراف من مكاتب المهندس مجهـزة بحاسـب آلي          يجب أن تتألف مرافق جهاز الإ      عليه في العقد، كما   
يه في وثائق   ا هو منصوص عل   طبقاً لم أو أية أجهزة أخرى يتطلبها العمل،       , وطابعة وخط هاتف وفاكس   

  .العقد

يجب أن تكون المرافق مطابقة من جميع النواحي للأنظمة والتعليمات الحكومية والبلدية فيمـا              
  .يتعلق بمراعاة الأصول الصحية والفصل بين المرافق بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى المبينة في وثائق العقد

  : وأجهزة ومعدات القياس والاختبار  المختبر٥-٤-٣

لى المقاول أن يوفر في الموقع، وعلى نفقته الخاصة ودون أن تتحمل الوزارة أية تكاليف               يجب ع 
خذ وحفظ العينات واختبارها أإضافية ناجمة عن ذلك، جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لقياس الأعمال و      

  :والتي تتضمن الحد الأدنى الكافي من الأجهزة والمعدات التالية

  : أجهزة القياس ١-٥-٤-٣

يجب أن تشتمل على الأجهزة المساحية اللازمة لقياس المسافات والزوايا والمناسـيب بالدقـة              
المعتمدة للأعمال التي يتم قياسها مع كافة ملحقاا وعناصرها، ويجب أن تكون تلك الأجهزة بحالة فنية                

عدنية السـليمة   جيدة ومعايرة من قبل جهة اختصاصية، كما يجب على المقاول توفير قدد الاستقامة الم             
  .والمستوية بالأبعاد المبينة في المواصفات المعتمدة

  : أجهزة ومعدات أخذ وحفظ واختبار العينات ٢-٥-٤-٣

يجب على المقاول أن يجهز في موقع العمل كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأخذ عينات المـواد     
 المختلفة ومعـدات حفظهـا طبقـاً        والأعمال واختبارها، والقوالب اللازمة لتحضير عينات الخلطات      
  .للمواصفات القياسية المعتمدة لأخذ وتحضير العينات واختبارها

يمكن للمقاول بموافقة الوزارة التعاقد مع مختبر مستقل معتمد من قبل الوزارة للقيـام بأخـذ                
قات التي يتقـرر   المختبر في كافة الأويوفنالعينات وتحضيرها واختبارها، ويجب في هذه الحالة أن يتواجد       

  .فيها أخذ العينات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٦                  المملكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   الأحكام العامة-قسم الثالث ال                      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  التزامات صاحب العمل٦-٤-٣

تقوم الجهة صاحبة العمل بكافة التسهيلات المطلوبة منها لتنفيذ أعمال المشروع بشكل مطابق             
للمخططات والمواصفات المعتمدة مثل توجيه الخطابات إلى مختلف الجهات الأخرى لتسـهيل مهمـة              

يق فيما يتعلق بأعمال المرافق العامة وتقديم الخدمات اللازمة الضرورية لتنفيذ           المقاول والمساعدة في التنس   
أو المواصفات والكميـات    /أعمال المشروع، والإسراع في اعتماد التعديلات الطارئة على المخططات و         

  .والإسراع في الرد على كافة الاستفسارات وصرف المستحقات المترتبة للمقاول وجهاز الإشراف

  :وط التنفيذ وسير العمل  شر٥-٣

 : فحص موقع العمل ١-٥-٣

يجب على المقاول قبل تقديم عطائه القيام بفحص موقع العمل والاطلاع على كافة التفاصـيل               
عطائه كافة ملاحظاته واقتراحاته     تضمين و والعوائق والمنشآت وأية صعوبات قد يواجهها أثناء التنفيذ،       

مها المقاول بعد تقديم العطاء لغرض تعديل أسعار بنود الأعمال           بأية ملاحظات يقد   ؤخذوتحفظاته ولا ي  
  .أو زيادة مدة العقد أو تخفيض جودة الأعمال

ترشادية ويجب  لمواصفات الخاصة معلومات أولية اس    تعتبر كافة المعلومات المبينة في المخططات وا      
فسه عن موقع العمل وتـوفر       على المعلومات التي يجمعها بن     قاول وضع أسعاره وخطة عملة بناءً     على الم 

  .مواد ومستلزمات الإنشاء

 :  تسليم موقع العمل٢-٥-٣

يقوم المهندس بتسليم المقاول موقع العمل والذي يعني كافة الأراضي والأماكن الـتي سـيتم               
ستخدامها لتنفيذ الأعمال موضوع العقد، بموجب محضر يتم توقيعه من قبل المقاول أو ممثله المفـوض                ا

يمكن أن يتم تسليم موقع العمل على أقسام تتوافق وإمكانية تنفيذ أعمال المشروع وفق المدة               . والمهندس
وقات التنفيذ التي لا تـدخل      العقدية والبرنامج الزمني للتنفيذ، ويجب أن يكون الموقع خالياً من جميع مع           

  .إزالتها أو تحويلها في نطاق أعمال المشروع

بجب أن تتم إجراءات تسليم موقع العمل بعد توقيع العقد باتباع الخطوات المبينة في آخر طبعة                
متوفرة عند توقيع العقد من دليل إجراءات الإشراف على مشاريع الطرق الصادر عن وزارة الشـئون                

يجب ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ استلام موقـع العمـل   كما  ،يةالبلدية والقرو 
 يكن التأخير ناجماً عن أسباب جوهرية تقررها الوزارة، أو ينص العقـد             ما لم يوماً،  ) ٣٠(على ثلاثين   

 ـ          .  على خلاف ذلك   ا في  وفي حال وجود عوائق تمنع تسليم الموقع تستكمل الإجراءات المنصوص عليه
  . دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ المشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية
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  :  التزامات المقاول٣-٥-٣

يجب على المقاول توفير المهندسين والفنيين والأيدي العاملة الماهرة والعاديـة المؤهلـة لتنفيـذ               
طابقة للمواصـفات المعتمـدة والآليـات       الأعمال موضوع العقد، كما يجب عليه توفير كافة المواد الم         

والمعدات القادرة على تنفيذ الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة ضمن المدد المحددة والبرامج             
يحق للمهندس عندما يلاحظ تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال أن يلزمه بالعمل ساعات             و ،الزمنية المعتمدة 

  .البة بأية تعويضات إضافية ناجمة عن ذلكإضافية دون أن يحق للمقاول المط

  :  تخطيط موقع المشروع٤-٥-٣

يجب على المقاول فور استلام موقع العمل والنقاط المساحية المرجعية القيام بالأعمال المسـاحية    
اللازمة لتحديد محور الطريق وكافة العناصر والمنشآت الملحقة به وتحديد حدود الأعمال بالطريقة الـتي               

يها من الزوال أو التضرر لأي سبب كان،        لعليها المهندس وإنشاء نقاط الربط المساحي والحفاظ ع       يوافق  
  .ولا يحق له المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل تدقيق الأعمال المساحية واعتمادها من قبل المهندس

  :  التقيد بالمخططات والمواصفات٥-٥-٣

 الأعمال طبقاً للخطوط والمناسيب والمقـاطع       يجب على المقاول توفير جميع المواد وتنفيذ جميع       
العرضية والأبعاد ومتطلبات المواد المبينة في المخططات أو المذكورة في المواصفات المعتمدة، ضمن حدود              

 الأعمـال والمـواد غـير المطابقـة للمخططـات           عيجب على المقاول إزالة جمي    . التفاوت المسموح به  
ة بأيـة تعويضـات     خرى مقبولة على نفقته الخاصة ولا يحق له المطالب        والمواصفات المعتمدة واستبدالها بأ   

  .إضافية لقاء ذلك

  : التنسيق مع جهات المرافق العامة والمنشآت ٦-٥-٣

يجب على المقاول، بمساعدة الوزارة وقبل المباشرة بتنفيذ الأعمال، القيام بالتنسيق مع الجهـات              
تحديد المرافق والمنشآت التابعة لها، الواقعة ضـمن حـدود          المالكة للمرافق العامة أو المنشآت من اجل        

أعمال المشروع أو التي يمكن أن تتأثر بأعمال المشروع أثناء التنفيذ أو التشغيل، والتنسيق مـع تلـك                  
أو المنشآت سواء بإعادة إنشائها أو تعديلها أو تحويلها أو   /الجهات لاعتماد الحلول المتعلقة بتلك المرافق و      

  .واعتماد خطة ومراحل العملإزالتها 

يجب أن يتم تنظيم وتوثيق أعمال التنسيق بموجب محاضر رسمية تعتمد مـن كافـة الجهـات                 
، وتضاف هذه المحاضر والحلول والخطـط       )الوزارة والجهات صاحبة المنشآت والمرافق العامة والمقاول      (

  .لوثائق العقد
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 :  اللافتــات٧-٥-٣

من تاريخ تسـليم    ) ٢(يوماً من توقيع العقد أو أسبوعين       ) ٦٠(يجب على المقاول خلال ستين      
 فيهما  اً القيام بوضع لافتتين في موقعين بارزين عند بداية واية المشروع مبين           ،أيهما أقرب  ،موقع العمل 

 والتـاريخ   ، واسم الشركة التي تقوم بالتنفيذ، ومدة المشـروع        ، والجهة صاحبة المشروع   ،سم المشروع ا
  .، باللغتين العربية والإنكليزيةء الأعمالالمتوقع لانتها

يجب أن يتم تحديد أبعاد ومواقع اللافتتين بالاتفاق مع المهندس، كما يجب عليه المحافظة علـى                
  .اللافتتين وتنظيفهما طوال مدة المشروع، ولا يدفع للمقاول أية مبالغ لقاء ذلك

  :  الجهاز الفني للمقاول٨-٥-٣

عدد الكافي من المهندسين والمراقبين والمسـاحين والفنـيين حسـب           يجب على المقاول توفير ال    
متطلبات تنفيذ المشروع، ويجب أن يكون الجهاز الفني للمقاول مناسباً لأعمال المشروع مـن حيـث                

  .المؤهلات والخبرات

يجب على المقاول قبل المباشرة بالتنفيذ أن يقدم للمهندس قائمة بأسماء ومؤهلات وخبرة الجهاز              
يحق له تغيير أي من الجهاز الفني بعد اعتماده قبل الحصول على الموافقة              لا، كما    المقترح لاعتماده  الفني

  .الخطية من المهندس

يحق للمهندس رفض أو طلب تغيير أي من الجهاز الفني عندما يلاحظ عدم كفاءتـه والتزامـه         
مؤهل وقادر علـى تنفيـذ      بشروط العمل أو بسبب سوء سلوكه، ويجب على المقاول استبداله بآخر            

كما يجب على المقـاول تسـمية مـدير المشـروع           . الأعمال طبقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة    
  .ومساعديه والحصول على موافقة المهندس على ذلك

  : غرامة عدم تواجد الجهاز الفني للمقاول ٩-٥-٣

 ـ            ني للمقـاول طبقـاً     يحق للمهندس تطبيق غرامات عدم تواجد أحد أو بعض أفراد الجهاز الف
لنصوص العقد المبرم مع المقاول وما تقتضيه طبيعة العمل ومهام الجهاز المتغيب، ويتم الحسم عن كل يوم      

يحق للمهندس إيقاف المقاول عن العمل مؤقتاً إذا لاحـظ أن جهـاز             كما   ،غياب طبقاً لنصوص العقد   
فات المعتمدة، ولا يحق للمقاول المطالبة بأيـة  المقاول المتواجد غير قادر على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواص  

  .ضات أو مدة إضافية ناجمة عن ذلكتعوي

 :  برنامج وجدول العمل١٠-٥-٣

يجب على المقاول قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال أن يقدم للمهندس خطة العمل والبرنامج الزمني              
  .ترحة متوافقة مع مدة العقدللتنفيذ لكافة بنود ومراحل العمل ويجب أن تكون مدة التنفيذ المق
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يجب تقديم البرنامج الزمني على شكل رسم بياني مبني على أساس المسار الحرج يبين تـواريخ                
ومراحل العمل والمواقع التي سيتم فيها التنفيذ، كما يجب أن يأخذ بالاعتبار التداخل بين أعمال البنـود                 

  .لة والمواد اللازمة في كل مرحلةالأيدي العامالمختلفة، كما يجب أن تبين عليه الآليات والمعدات و

يجب على المقاول أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق مع المقاولين الذين يقومون أثناء تنفيذ               
المشروع بأعمال في مناطق عمله ويجب التنسيق بين الأعمال بحيث تكون العرقلة الناتجة عـن تـداخل                 

  .كنل لأي من المقاولين أقل ما يمالأعما

  :  معدات التنفيذ١١-٥-٣

يجب على المقاول قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال أن يقدم للمهندس قائمة بكافة الآليات والمعدات              
التي يقترح استخدامها لتنفيذ أعمال المشروع، ويجب أن تكون تلك المعدات ذات حالة فنية وقـدرات                

  خططات حسب مدة العقدمواصفات والموأعداد قادرة على تنفيذ الأعمال طبقاً لل

لا يحق للمقاول تحويل أي من المعدات والآليات للعمل في مشاريع أو مواقع أخرى أو استبدال                
أي من المعدات والآليات قبل الحصول على موافقة المهندس، كما يجب على المقاول الحفاظ على كافة                

  .نة والإصلاح اللازمةأعمال الصياالمعدات والآليات بحالة جاهزية تامة والقيام بكافة 

 دات عندما يلاحظ كثرة أعطالها أو     يحق للمهندس رفض أو طلب استبدال أي من الآليات والمع         
  .عدم قدرا على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المعتمدة

  : اجتماع قبل التنفيذ ١٢-٥-٣

لعمـل والبرنـامج    فور تعميد المقاول واستلام موقع العمل وقيام المقاول بإعداد وتقديم خطة ا           
الزمني وقائمة المعدات والآليات يمكن للمهندس أن يدعو لاجتماع يحضره كل من المهندس والمقاول أو               
  .من يمثلهما يتم فيه مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، ومناقشة خطة العمل المقترحة من المقاول

التي توضع لها خطة تفصيلية منفصلة      يجب أن يتم عقد اجتماعات قبل تنفيذ بعض بنود الأعمال           
مثل أعمال التفجير، وكذلك يجب عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات صاحبة المنشآت والمرافق العامة              

تعلقـة  الواقعة ضمن أو قرب أو التي يمكن أن تتأثر بأعمال المشروع دف تدارس واعتماد الحلـول الم                
  .بتلك المرافق والمنشآت

  :لباطن التعاقد من ا ١٣-٥-٣

 ويجب أن يتم ذلك     ،يمكن للمقاول التعاقد من الباطن لتنفيذ بعض بنود الأعمال موضوع العقد          
من نموذج عقد الأشغال العامة والمستندات القانونية الأخرى المعتمدة في أساس           ) ٤(طبقاً للمادة الرابعة    
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 كاملاً حول المقـاول مـن       قاول أن يقدم للمهندس تقريراً    العقد، وفي كل الأحوال، فإنه يجب على الم       
سم الشركة أو المقاول ومؤهلاته وخبرته السابقة والأعمال التي         االباطن الذي ينوي التعاقد معه يتضمن       

ينوي التعاقد معه لتنفيذها، ولا يحق للمقاول من الباطن المباشرة بالعمل قبل الحصـول علـى موافقـة                  
  .المهندس

اسي من مسئوليته التامة عن تنفيذ العقد بشكل مطابق         إن موافقة المهندس لا تعفي المقاول الأس      
للمخططات والمواصفات المعتمدة، ويتحمل وحده المسئولية التامة عن أي تقصير أو مخالفة تقع من قبل               

  .موظفيه فيما يتعلق بموقع وتنفيذ أعمال العقدأحد المقاول من الباطن أو 

  : العمل الليلي ١٤-٥-٣

اول بتنفيذ بعض الأعمال في الفترة الليلية عند الاضـطرار لإنجـاز            يمكن للوزارة السماح للمق   
سبياً أو لأحوال تقـدرها     الأعمال في فترة قصيرة أو عندما يتطلب تنفيذ العمل درجات حرارة معتدلة ن            

 أن يضع خطة تفصيلية مـع برنـامج         ،يجب على المقاول عندما تسمح له الوزارة بالعمل ليلاً        الوزارة، و 
اعات العمل الليلي والتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة وتأمين تواجد جهاز الإشـراف             زمني محدد لس  
  .لاًيأثناء التنفيذ ل

يجب على المقاول وضع الإشارات التحذيرية وتنفيذ أعمال الإنارة الكافيـة لتـأمين شـروط               
ذ الأعمـال بالدقـة     السلامة لحركة المرور العام والعاملين والجوار، ويجب أن تكون الإنارة كافية لتنفي           

وحسب المواصفات المعتمدة، كما يجب على المقاول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة للتخفيـف مـن                
  .الإزعاج الناتج عن أعماله للجوار

 : حركة المرور غير العادية-١٥-٥-٣

يجب على المقاول الالتزام بحدود أبعاد السيارات والأحمال المسموح ا عند الحركة على الطرق              
 كافة الوسائل اللازمة بحيث لا تتجاوز أبعاد وحمولة         إتباعالعامة ومنشآا مثل الجسور والأنفاق، وعليه       

  . عن عدم التزامه االآليات والسيارات التي يستخدمها تلك الحدود ويتحمل وحده المسئولية التامة

بعاد والأحمال المسموح   عند اضطرار المقاول لنقل بعض الآليات والمعدات التي لا تتطابق مع الأ           
ا في المملكة العربية السعودية يجب عليه إعداد تقرير فني يتضمن أبعاد وقيم الأحمال المحورية والكليـة                 

 كما يجب عليـه     ،المنقولة على الطريق، وأبعاد واسطة النقل التي سيستخدمها واختيار مسار معين للنقل           
تبين أن مرور الحمولة وفق المسار المقترح لن يؤدي إلى          تقديم دراسة فنية معدة من قبل جهة اختصاصية         

أية أضرار بالطريق والمنشآت حسب المسار المقترح وتبين الأعمال اللازمة لتنفيـذ التـدعيم المؤقـت                
  .للجسور والعبارات والمنشآت الأخرى وإنشاء التحويلات المؤقتة عند الحاجة
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موافقة الوزارة على التقرير والدراسة وتنفيـذ       لا يحق للمقاول القيام بالنقل قبل الحصول على         
ويجب أن تتم عمليـة     مل الوزارة أية نفقات نتيجة ذلك،       كافة الأعمال المرتبطة بمرور الحمولة، ولا تتح      

  .النقل هذه بالتنسيق مع الجهات المختصة في إدارة المرور والجهات الأخرى ذات الصلة

  : وقف العمل مؤقتاً ١٦-٥-٣

ندما ترى ضرورة لذلك إيقاف تنفيذ الأعمال أو جزء منها، بشكل مؤقـت، اسـتناداً               يمكن للوزارة ع  
من نموذج عقد الأشغال العامة أو المستندات القانونية الأخرى المعتمدة في           ) ٣٢(للمادة الثانية والثلاثين    

 علـى   أساس العقد، ويجب أن يتم ذلك طبقاً للإجراءات والشروط المحددة في دليل إجراءات الإشراف             
  .تنفيذ المشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية والنصوص القانونية المعتمدة عند التعاقد

  : العيوب والتقصير ١٧-٥-٣

يحق للمهندس خلال أي فترة من تنفيذ الأعمال الطلب إلى المقاول إزالة الأعمال وترحيل المواد               
فنياً ومطابقة للمواصفات والمخططات ووثائق العقد، ويجـب        غير المقبولة فنياً واستبدالها بأخرى مقبولة       

على المقاول تنفيذ تعليمات المهندس فوراً على حسابه الخاص ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات إضافية                
  .لقاء ذلك

كما يجب على المقاول المحافظة على الأعمال المنفذة طوال فترة التنفيذ وفترة الضـمان وعليـه        
يحق لـه المطالبـة بأيـة       لا  قد يظهر على نفقته الخاصة و     ة الإصلاحات اللازمة لأي عيب      كافالقيام ب 

  .تعويضات إضافية لقاء ذلك

يحق للوزارة عندما ترى أن المقاول يتباطأ أو يقصر في تنفيذ أعمال الحفظ والصـيانة اللازمـة                 
ترتبـة علـى ذلـك مـن        والمطلوبة منه تكليف جهة أخرى للقيام ذه الأعمال وتقتطع التكاليف الم          

استحقاقات المقاول لدى الوزارة أو من تأميناته أو يتم تحصيلها منه بالطرق القانونية عندما لا تكفـي                 
  .مستحقات المقاول لتغطية تلك النفقات

  :  سحب العمل من المقاول١٨-٥-٣

 ـ             ادة عندما تقرر الوزارة سحب الأعمال موضوع العقد، لأحد الأسباب المنصوص عليها في الم
من نموذج عقد الأشغال العامة أو المستندات القانونية الأخرى المعتمدة في العقد،         ) ٥٣(الثالثة والخمسين   

فإن إجراءات سحب الأعمال يجب أن تتم وفق ما هو منصوص عليه في نموذج عقد الأشغال العامة أو                  
لمهندس، بحضور المقـاول أو     ويجب عند اللجوء إلى سحب الأعمال أن يقوم ا        . تلك المستندات القانونية  
  :من ينوب عنه بما يلي
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  إعداد تقرير كامل عن المشروع متضمناً كميات الأعمال المنفذة والمستلمة، وفحـص الأعمـال                -١
كمـا  . المنفذة غير المستلمة واستلامها وقياس كمياا إذا كانت مقبولة وإضافتها للأعمال المنفذة           

  . لإنجاز المشروع وتحديد مواقعهاواجب تنفيذهايجب جرد كميات الأعمال المتبقية ال
 جرد كميات المواد الموردة فعلاً للاستخدام في المشروع وفحصها واختبارها ويحق للوزارة قبولهـا                -٢

كمواد أولية في حال مطابقتها للمواصفات المطلوبة للأعمال غير المنفذة ضمن حدود الكميـات              
  .المطلوبة لاستكمال تنفيذ الأعمال

 عدم السماح للمقاول بسحب أي من المواد المقبولة فنياً والمعدات والآليات العائدة للمقـاول أو                 -٣
  .مقاوليه من الباطن المقرر حجزها لصالح المشروع

ويجب عدم صرف أية استحقاقات للمقاول قبل استكمال تنفيذ الأعمال من قبل مقاول آخر،              
ل المنصوص عليها في العقد والتحقق من عدم وجود أيـة           واستلام الأعمال وانقضاء فترة ضمان الأعما     

  .التزامات مالية أو أية التزامات أخرى للوزارة على المقاول تمنع من ذلك

  : إسناد الأعمال المسحوبة إلى مقاول آخر ١٩-٥-٣

يجب أن يتم إسناد تنفيذ الأعمال المسحوبة بموجب الفقرة السابقة إلى مقاول آخر وفق المـادة                
من نموذج عقد الأشغال العامة والمستندات القانونية الأخرى المعتمدة في أساس           ) ٥٤(ة والخمسين   الرابع

العقد، ويجوز للوزارة الحجز على الآليات والمعدات والمواد العائدة للمقاول الذي تم سحب الأعمال منه               
ء الحسابات المالية واتخـاذ     ومستحقاته المالية لدى الوزارة لحين استكمال تنفيذ الأعمال المسحوبة وإجرا         
  .الإجراءات اللازمة لتغطية تكاليف التنفيذ حسب النصوص والأصول القانونية

 :  مدة العقد٢٠-٥-٣

مدة العقد هي المدة المحددة في العقد ويجب على المقاول وضع خطة العمل والبرنـامج الـزمني                 
لعمالة بحيث يتمكن من إنجاز المشروع ضمن لتنفيذ الأعمال وتوفير العدد الكافي من المعدات والآليات وا     

  .المدة المحددة

يعتبر تاريخ تسليم موقع العمل هو التاريخ الفعلي للمباشرة بالأعمال ويجب أن يتم تسليم موقع               
العمل بموجب محضر رسمي موقع من المقاول والمهندس المشرف من قبل الوزارة، وتحتسب مدة العقـد                

  .ام العطل الرسميةالمدة الكاملة بما في ذلك أي
يسمح للمقاول تنفيذ الأعمال في أيام العمل الرسمية فقط، وعند الحاجة للعمل في أيام العطـل                
يجب عليه الحصول على موافقة الوزارة على ذلك، وعلى أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإشـراف                

  .على تنفيذ الأعمال
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من نظام مشتريات الحكومة وتنفيـذ      )  ب - ٩ (يمكن للوزارة تمديد العقد استناداً للمادة رقم      
مشروعاا وأعمالها والأنظمة والنصوص القانونية المعتمدة أساساً للعقد في حال توفر الشروط اللازمـة              

  .لذلك مثل تكليف المقاول بتنفيذ أعمال إضافية لا يمكن تنفيذها ضمن مدة العقد
تأخره لأسباب خارجة عن إرادته أو إيقافه       كما يمكن للوزارة منح المقاول مدة إضافية في حال          

عن العمل مدة معينة من قبل الوزارة، على أن يقدم المقاول قبل اية العقد طلباً بتبرير التأخير مبيناً فيـه                    
أسباب التأخير والتواريخ التي اضطر فيها للتوقف عن العمل لأسباب قاهرة مرفقة بالتقارير والخطابات              

  .في الوزارة تشكل لهذا الغرضك، ويتم البت بالطلب من قبل لجنة خاصة الرسمية التي تؤكد ذل
  : غرامة التأخير ٢١-٥-٣

 في المواعيد المحددة ولم يـتم       ةً كامل اإذا تأخر المقاول عن إتمام الأعمال موضوع العقد وتسليمه        
يـتم   و بإكمال التنفيذ تبرير مدة التأخير، أو لم تر الوزارة داعياً لسحب الأعمال منه فإن المقاول يلتزم               

وتكاليف الإشراف خلال مدة التـأخير      ) ٣٩(حساب غرامات التأخير بموجب المادة التاسعة والثلاثين        
من نموذج عقد الأشغال العامة والمستندات القانونية الأخرى المعتمـدة في           ) ٤٠(بموجب المادة الأربعين    

  .أساس العقد

  :تحتسب غرامة التأخير وفقاً لما يلي

امة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى                 غر -أ
  .تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة بالمائة من مدة العقد

 غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تـأخير                  -ب
  . أيهما أكبرثين يوماً أو نسبة عشرة بالمائة من مدة العقدحتى يبلغ الجزءان ثلا

 غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تـأخير تـال                   -ج
  ).ب(لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة 

ة العقد، إذا رأت الوزارة     ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة بالمائة من قيم           
 ارتباكاًأن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه، ولا يسبب                 

 يتجاوز مجموع   ، على أن لا    منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سلبياً على ما تم من العمل نفسه            ةفي استعمال أي  
  .من قيمة الأعمال المتأخرة%) ١٠(الغرامة نسبة عشرة بالمائة 

 ف على تنفيذ المشروع   اشرغرامة الإ يتحمل المقاول بالإضافة إلى غرامة التأخير المنصوص عليها         
، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشـرف إن             خلال فترة خضوع المقاول للغرامة    

  .كان مبلغاً دورياً أو نسبة من قيمة عقد المقاولة
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ف اشـر  الإ  غرامة لجهة الحكومية فإن  كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل ا         أما إذا   
  :وتحتسب كالتالي تساوي النسبة المئوية لمدة التأخير من مدة العقد مضروبة بقيمة العقد،

   قيمة العقد×) ١/١٠٠( ×  )مدة العقد/ مدة التأخير ( = غرامة الإشراف 

  : المخططات حسب التنفيذ ٢٢-٥-٣

ب على المقاول إعداد مخططات حسب التنفيذ، بحيث تعكس الواقع المنفذ فعلاً ويجـب أن               يج
 الواقعة ضمن حدود الأعمال، ويجب أن يتم        تتوضح عليها خطوط ومواقع كافة المرافق العامة والمنشآ       

  .هيه المهندس واعتمادها منإعدادها بالمقياس المناسب الذي يوافق عل

ث نسخ من المخططات حسب التنفيذ المعتمدة من المهندس للـوزارة           يجب أن يقدم المقاول ثلا    
  .عند الانتهاء من أعمال المشروع وقبل الاستلام الابتدائي

  : إاء مسؤولية المقاول ٢٣-٥-٣

يبقى المقاول مسئولاً عن كافة الأعمال المنفذة وعليه القيام بكافة أعمال الحفظ والصيانة طوال              
 ولا يعفى المقاول من المسئولية عن ذلك لحـين تنظـيم            ،وص عليها في العقد   مدة ضمان الأعمال المنص   

  .محضر الاستلام النهائي للأعمال واعتماده وتبليغه للمقاول

 : مراقبة وقبول المواد والأعمال ٦-٣

  : إجراءات مراقبة المواد والأعمال ١-٦-٣

ة المبينـة في المخططـات      يجب مراقبة المواد والأعمال من خلال إجراءات ضبط وتأكيد الجود         
  .والمواصفات الخاصة والعامة والتكميلية ووثائق العقد الأخرى المعتمدة

يجب أن تتم إجراءات ضبط الجودة من قبل المقاول من خلال أخذ العينات وإجراء القياسـات                
ت والاختبارات وتحليل النتائج لكافة الخصائص المطلوب تحقيقهـا وبالمعـدلات المبينـة في المخططـا              

والمواصفات الخاصة أو في الأقسام والفصول المتعلقة بالأعمال التي يجري التحقق من جودا من هـذه                
  .المواصفات العامة

كما يجب على المقاول رسم خرائط الجودة للخصائص الحرجة باستخدام الأسـاليب الفنيـة              
الـتي تمثلـها وأرقـام      الإحصائية، ويجب إعداد هذه الخرائط على شكل رسوم بيانية تبين الخصائص            

الاختبارات أو القياسات، مع توضيح وتمييز خط القيمة المستهدفة وحدود التفاوت المسموح ا، ويجب              
  .على المقاول تزويد المهندس أولاً بأول بنتائج جميع الاختبارات والقياسات وخرائط مراقبة الجودة
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ن قيام المقاول بضبط الجودة بالطريقة      تتم إجراءات التأكد من الجودة من قبل الوزارة بالتحقق م         
الصحيحة إما بالإشراف المباشر على تنفيذ إجراءات ضبط الجودة أو بتنفيذ إجراءات تأكيـد الجـودة                
بشكل مستقل غير منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت في قبول                

لة في المواصفات الخاصة والمخططات ووثائق العقـد         وذلك وفق الأسس المفص    ،العمل المنفذ من عدمه   
الأخرى والقسم السابع عشر من هذه المواصفات العامة ما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة                

  .أو مستندات العقد الأخرى

يحق للوزارة مراجعة سجلات المقاول لضبط الجودة ومقارنة تلك السجلات إحصائياً بالنتـائج     
يحق لها أيضاً الكشف على مختـبر المقـاول         ، كما   ها بالطريقة التي تحددها لتأكيد الجودة     التي تحصل علي  

للتأكد من كفاءة الجهـاز الفـني       ومعداته وجهازه الفني وطرق الفحص والإختبار والتنفيذ التي يتبعها          
  .تمدةختبار والتنفيذ للطرق المع المعدات للعمل الجاري تنفيذه ومطابقة طرق الفحص والائمةوملا

يجب أن يتم أخذ العينات بالطريقة العشوائية ويجب أن تكون تلك العينات ممثلـة للمـادة أو                 
العمل المطلوب التحقق من مطابقته للمتطلبات، ويجب كذلك أخذ العينـات وحفظهـا وتجهيزهـا                

س العربيـة    عن هيئة المواصفات والمقـايي     ةواختبارها طبقاً للطرق المبينة في المواصفات القياسية الصادر       
في حال وجودها، أو المواصفات القياسية الصادرة عن بعض الهيئات العالميـة مثـل              )SASO(السعودية  

ASTM أو AASHTO ما تنص عليه المواصفات المعتمدة، حسب.  

 : مصادر المواد ٢-٦-٣

 يجب على المقاول قبل المباشرة بتوريد المواد أن يقدم للمهندس تقريراً يتضمن مصـادر المـواد               
وشهادات ضمان المصدر ونتائج الاختبارات على عينات ممثلة عنها تبين مطابقتها للمواصفات المعتمدة،             

  .ولا يحق له بحال من الأحوال المباشرة بالتوريد قبل الحصول على موافقة المهندس على المصادر والمواد

 طلبات المنصوص عليها في   إن موافقة المهندس على المصدر والمواد لا تعفي المقاول من تحقيق المت           
ال مدة التنفيذ، ويجب عليه وعلى نفقته الخاصة ترحيل كافة المـواد            المواصفات والمخططات المعتمدة طو   

الموافقة على مصادرها وإزالة كافة الأعمال التي يتبين بنتيجـة الاختبـار في موقـع            وأن تمت   التي سبق   
بدالها بمواد وأعمال أخرى مقبولة فنياً ولا يحق لـه          المشروع أا غير مطابقة للمواصفات المعتمدة واست      

  .المطالبة بأية تعويضات إضافية ناجمة عن ذلك

 :  نقل وتخزين المواد٣-٦-٣

يجب على المقاول تخزين المواد في المواقع المعتمدة من قبل المهندس باستخدام الطرق والمعـدات               
  .ةير خواص المواد المخزنيوالآليات التي لا تؤدي إلى تغ
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لا يسمح باستخدام الساحات ضمن المناطق الحضرية لتخزين المواد قبل الحصول على الموافقـة              
الخطية من الجهات المالكة والمهندس، ويجب عليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة لحمايـة الممتلكـات                

 وخاصة ما يتعلـق     المجاورة من التضرر أو الضجيج والتلوث نتيجة ذلك وتطبيق كافة المعايير المعمول ا            
  .بتخفيف انتشار الغبار

الخلطات الإسفلتية والخرسانية بوسائط     و يجب على المقاول نقل المواد الترابية والركامية والمواد       
نقل مغطاة تمنع تطاير المواد وتسببها في تلويث البيئة والشوارع التي تمر عليها، ويجب أن يـتم تنظـيم                   

ا بحيث تسبب أقل عرقلة ممكنة لحركة المرورحركة هذه الوسائط واختيار مسارا.  

يجب أن يقوم المقاول بنقل وتخزين مواد وأجهزة التفجير طبقاً للتعليمات واللوائح المعمول ـا               
من قبل الجهات المختصة خارج المناطق السكنية والمأهولة وبعيداً عن المنشآت، ويجب ألا تقل المسـافة                

  .متر) ٣٠٠(لمناطق المذكورة عن ثلاثمائة بين مثل هذه المخازن والمنشآت وا

 يجب على المقاول تأمين الحراسة المشددة على هذه المخازن وتنظيم سجلات تبين كميات   ،كما
المواد المتفجرة المستلمة ومعدلات الاستهلاك من المتفجرات وأجهزة التفجير وما يتم استهلاكه بحسب             

حال زيادة أي كميات بعد استكمال الأعمال المتعلقة ا،         التواريخ والأنواع والأماكن، ويجب عليه في       
إعادة الكميات الزائدة وأجهزة التفجير إلى الجهات التي تم استلامها منها وتنظيم محضر رسمـي بـذلك     

  .معتمد من قبل الجهات المختصة وتسليم نسخة منه للمهندس

  :  فحص العمل قبل تغطيته٤-٦-٣

من نموذج عقد الأشغال العامة فإنه يجب على المقاول عدم تغطية           ) ٣٠(ادة ثلاثين   استناداً إلى الم  
أي من الأعمال أو المباشرة بتنفيذ أي من الأعمال اللاحقة قبل فحص واختبار وقياس الأعمال المنجزة                

  .من قبل المهندس وقبولها واستلامها

    اء الأعمال التي ينـوي تغط        خطريجب على المقاول أن يتـها وجاهزيتـها    ي المهندس خطياً بإ
 بالوسيلة المعتمدة المتفق عليهـا،      خطارخلال أربع وعشرين ساعة من استلامه الإ      للفحص والاستلام،   

بالكشف على تلك الأعمال وإجراء القياسات والاختبارات اللازمة عليها واتخاذ القـرار            يقوم المهندس   
  .اللازمة  أو يطلب من المقاول القيام بالتعديلاتالخطي بإمكانية تغطيتها

يحق للوزارة، عندما ترى ضرورة لذلك، وعندما لا يتمكن المهندس من الكشف على الأعمال              
وفحصها واختبارها خلال المدة المنصوص عليها أعلاه ويقوم المقاول بتغطيتها، الطلب مـن المقـاول               

مقبولـة فنيـاً    بين أن الأعمال غير     الكشف عن الأعمال التي تمت تغطيتها لفحصها واختبارها، وإذا ت         
يتحمل المقاول كافة التكاليف المترتبة على ذلك، أما إذا تبين أن الأعمال مقبولة فتقوم الوزارة بتبريـر                 
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ما هو  المدة الزمنية اللازمة للكشف وإعادة التغطية وتعويض المقاول بالطريقة التي يتفق عليها استناداً إلى               
  .في مثل هذه الحالاتمتبع 

  : القياس والدفع ٧-٣

  :  قياس الأعمال١-٧-٣

 فإن الكميات المبينة ،من نموذج عقد الأشغال العامة    ) ٤٦( لمادة السادسة والأربعين    إلى ا استناداً  
في جدول الكميات هي كميات تقديرية ويجب قياس الكميات الفعلية المنفذة لكافة البنود، ويجـب أن                

نياً والمستلمة من قبل المهنـدس ضـمن حـدود        يشتمل القياس بغرض الدفع الأعمال المنفذة والمقبولة ف       
أو المحددة من قبل المهندس فقط، ويجب عدم إجراء أيـة           / الأعمال المبينة في المخططات والمواصفات و     

  .قياسات للأعمال خارج الحدود المذكورة لأغراض الدفع

المتعـارف  يجب أن يتم قياس الكميات المنفذة والمقبولة فنياً باستخدام طرق ووسائل القيـاس              
عليها هندسياً، ويتم حساب الكميات وفق وحدات القياس المبينة في جدول الكميات لكل بند من بنود                

م الأعمـال   يجب أن تتم جميع القياسات من قبل المقاول وبحضور المهندس أولاً بأول مع تقدّ             .  الأعمال
سخة الأصلية لنتائج القيـاس     ويتم حساب الكميات من قبل المقاول وتقديمها للمهندس للتدقيق مع الن          

والمقاطع العرضية، أو مخططات أبعاد العناصر التي تم على أساسها حساب الكميات، قبل موعد رفـع                
. أيام) ٥( تكفي للتدقيق والاعتماد على ألا تقل بحال من الأحوال عن خمسة             ةالمستخلصات الدورية بمد  

 المسـلمة إلى   كميات الأعمـال المنفـذة  يجب أن يحتفظ المهندس بنسخة عن كافة قياسات وحسابات      
  .لوزارةا

  :  نطاق الدفع٢-٧-٣

ج أو إنتـاج    اتعد الأسعار المبينة في العقد تعويضاً كاملاً للمقاول عن جميع اليد العاملة واستخر            
الخلطات والنقل وتنفيذ الأعمال وإائها طبقاً للمواصفات والمخططـات المعتمـدة،            و أو توريد المواد  

قارير وتصاميم الخلطات واختبار وقياس الأعمال، وتنفيذ أعمال الحفظ والصـيانة وتقـديم             وتقديم الت 
الآليات والمعدات اللازمة وكل ما يلزم لتنفيذ بنود الأعمال طبقاً للمخططات والمواصـفات المعتمـدة               

والأربـاح والرسـوم    , والنفقـات العامـة   , وصيانتها خلال فترة الضمان، وتكاليف تنظيم الأعمال      
بالإضافة إلى تكاليف كافة الأعمال المبينة في       , والمدفوعات للغير لأي سبب يرتبط بتنفيذ أعمال المشروع       

يدفع عنها بشكل مستقل وإنما تعتبر محملة على بعض أو           وثائق العقد والمواصفات والمخططات والتي لا     
  .كل بنود العقد
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  :لة  التعويض عن الكميات المعد٣ّ-٧-٣

كميات المعدلة المختلفة عن الكميات التقديرية المبينـة في جـدول الكميـات            يتم الدفع عن ال   
بموجب الأسعار الأساسية الواردة في العقد لكل بند من بنود الأعمال، ولا يقبل أي اعتراض من المقاول                 

 يجب أن تكون نسب الكميات المعدلة ضمن        ، كما يتعلق بالربح والخسارة في أي بند من بنود الأعمال        
  . التعديل بالزيادة أو النقص المسموح ا بموجب العقدنسب 

  :عمل على أساس حساب القوة العاملة العمل الإضافي وال ٤-٧-٣

يتم الدفع عن الأعمال الإضافية التي تقوم الوزارة بتكليف المقاول بتنفيذها بموجب أمر تغـيير               
يرنص عليه في أمر التغيبموجب أسعار الوحدة أو بالمقطوع حسبما ي.  

عندما يكون الدفع على مجمل أو بعض بنود العقد والأعمال الإضافية على أساس حساب القوة               
، فإن على المقاول أن يقدم كل يوم قائمة بأسماء كافة العـاملين بالمشـروع               )شهر مثلاً /رجل(العاملة  

دة التي يدفع خلالها   واختصاصام والمهام المكلفين ا وعلى المهندس التحقق من تواجد العاملين طوال الم           
عنهم للمقاول، ويكون الدفع في هذه الحالة بموجب جدول الأسعار الذي يتضمن الدفعات الشهرية عن               
كل منهم، ويتم حسم أجور الأشخاص الذين يتغيبون حسب ما تنص عليه وثائق العقد، على ألا يؤدي                 

  .الغياب إلى أي خلل في مستوى جودة الأعمال المنفذة

دفع عن أعمال الآليات والمعدات، عند التعاقد على الدفع عن عملها حسب المدة             كما يجب ال  
بموجب كشوف العمل الفعلية التي تبين أعداد وأنواع الآليات العاملة فعلياً في المشروع والمـدد                الزمنية،

 الزمنية لعمل كل منها، ويجب الحسم عن غياب أو تعطل كل آلية تتوقف عن العمل في المشروع وعن                 
  . حسب ما تنص عليه وثائق العقدالآليات التي يرتبط عملها بعمل تلك الآلية

  :  العمل دون صلاحية٥-٧-٣

 وفي المواقع المبينة في المخططـات       اكاتيتم الدفع فقط عن الأعمال المنفذة وفق الأبعاد والسم        
بة بأي تعويض عن أعمال     المحددة خطياً من قبل المهندس، ولا يحق للمقاول المطال         والمواصفات الخاصة أو  

 يتم ذلك بموجب تكليف خطي معتمد من الوزارة قبـل           ما لم جرى تنفيذها خارج الحدود المذكورة،      
  .التنفيذ

  :  المبلغ المقطوع٦-٧-٣

عندما يرد في العقد الدفع بالمقطوع عن عمل معين فإن المبلغ المحدد يعتبر تعويضاً كاملاً عـن                 
  .لمواصفات المعتمدةإنجاز العمل طبقاً للمخططات وا
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  :   التركيبات والملحقات٧-٧-٣

تعتبر كافة التركيبات والعناصر الملحقة محملة على أسعار بند العمل الذي ستستخدم في تنفيذه              
  .ما لم ينص صراحة على الدفع عنها بشكل مستقل

 : المستخلصات ٨-٧-٣

جب مستخلصات دورية حسـبما     يتم الدفع عن الأعمال المنفذة والمقبولة فنياً من المهندس بمو         
  .ينص عليه في العقد ومستخلص ائي يتم تنظيمه عند انتهاء الأعمال وبعد استلامها

  : المستخلص الجاري ١-٨-٧-٣

 ويجب أن يتضمن المسـتخلص      ،يقوم المقاول بتنظيم المستخلص الجاري وفق النموذج المعتمد       
 فحصها واختبارها وقبولها واستلامها من قبـل        فقط الأعمال التي تم تنفيذها خلال فترة المستخلص وتم        

المهندس ويقدمه للمهندس للتدقيق الذي يقوم بدوره بمطابقة كميات الأعمال الواردة في المستخلص مع              
الكميات التي تمت موافقته عليها، وإذا تبين أن المستخلص يطابق الواقع المنفذ يقوم برفعـه للجهـات                 

و يعيده للمقاول لتدارك الأخطاء والنواقص، كما يجب على المقـاول أن            الأعلى بعد اعتماده من قبله، أ     
  .يرفق مع المستخلص كافة المرفقات التي تطلبها الوزارة

  : المستخلص الختامي ٢-٨-٧-٣

 يقوم المهندس وممثل المقاول     ،عند انتهاء أعمال العقد وتنظيم محضر الاستلام الابتدائي للأعمال        
 المنفذة والمقبولة فنياً الخاضعة للدفع ويجب على المقاول تقديم مخططـات            بحساب وحصر كافة الكميات   

حسب التنفيذ عندما ينص العقد على تقديمها، وتوفير العدد الكافي من الموظفين والأجهزة والمعـدات               
اللازمة لقياس الأعمال وحساب الكميات والمبالغ المستحقة بعد حسم كافة الحسـميات والغرامـات              

  .ات المترتبة على المقاولوالاستقطاع

يتم توقيع المستخلص واعتماده من المقاول والمهندس، وتعتبر الكميات الواردة في المسـتخلص             
الختامي ائية، ويجب على المقاول في حال عدم موافقته على الكميات الواردة في هذا المسـتخلص أن                 

دات التي تبرر اعتراضه خلال عشـرة أيـام،         يقدم اعتراضاً خطياً عليه مع إرفاق كافة الثبوتيات والمستن        
ويقوم المهندس بدراسة اعتراضات المقاول والتحقق منها ومن الكميات المحسوبة ويبدي رأيه في اعتراض              

  .المقاول

إذا لم يعترض المقاول خلال عشرة أيام فإن المستخلص يعتبر ائياً ولا يقبل اعتراض المقـاول                
ت المختصة مع كافة المرفقات المطلوبة المنصوص عليها في العقـد وفي            عليه بعد ذلك، ويتم رفعه للجها     
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دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ المشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقرويـة لاسـتكمال               
  .إجراءات التدقيق والصرف

  : استلام الأعمال ٨-٣

 الاستلام  ،العقد على مرحلتين  يجب أن يتم استلام الأعمال طبقاً لما هو منصوص عليه في وثائق             
  .الابتدائي والاستلام النهائي

  : الاستلام الابتدائي ١-٨-٣

يقوم المقاول فور الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع بإشعار الوزارة بانتهاء الأعمـال بموجـب        
م وتقـو . خطاب معتمد من المهندس، وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة استلام يكون المهندس أحد أعضائها            

اللجنة بدراسة كافة وثائق العقد والتقارير الدورية ونتائج الاختبارات والقياسات ومراجعة سـجلات             
ضبط الجودة المنفذة من قبل المقاول ونتائج تأكيد الجودة المنفذة من قبل الوزارة ومن ثم تبلـغ المقـاول       

ويحق للجنة . ضور المقاولبتاريخ الشخوص للكشف على الأعمال المنفذة على الواقع وتقوم بالكشف بح
عندما ترى ضرورة لذلك طلب إجراء بعض القياسات والاختبارات لبعض أو كل بنود الأعمال حسبما          

  .تقرره، أو تكتفي بالمعاينة البصرية ونتائج إجراءات ضبط الجودة وتأكيد الجودة

  : إحدى الحالات التاليةلاستلام الابتدائي وفقتقوم اللجنة بتحرير محضر ا

 القبول دون أية حسميات عندما ترى أن الأعمال منفذة طبقاً للمخططات والمواصفات الخاصة ولا               -١
 .توجد أية ملاحظات

 الاستلام الابتدائي مع بعض الملاحظات التي لا تمنع الانتفاع بالمشروع ولا تؤدي إلى خلل فني ويحق                 -٢
سبة على البنود التي عليها ملاحظـات، أو        لها في هذه الحالة تطبيق الحسميات بالنسبة التي تراها منا         

مع وجود بعض النواقص لم يتم تنفيذها ولا تمنع الاستفادة من المشروع ولا تؤثر علـى سـلامة                  
من إجمـالي قيمـة     %) ٢٠(المشروع، ويمكن الاستغناء عنها وقيمتها لا تزيد على عشرين بالمائة           

ئياً على أن يتم الحسم مقابل الملاحظـات        العقد، وعلى ذلك توصي اللجنة باستلام المشروع ابتدا       
  .والنواقص من المستخلص الختامي

 وجود بعض الملاحظات التي لا يمكن الاستفادة من المشروع دون أن يقوم المقاول بإصـلاحها وفي                 -٣
هذه الحالة تقوم بالطلب من المقاول القيام بالإصلاحات اللازمة خلال مدة معينة وتعود مرة أخرى               

 . قيام المقاول بتنفيذ الإصلاحات التي طلبت منهللتحقق من
يمكن للوزارة عندما ترى ضرورة لفتح جزء من المشروع للاستفادة منه أن تقوم بنـاءً علـى                 
إشعار من المقاول أن ذلك الجزء جاهز للاستلام الابتدائي، أن تستلم هذا الجزء استلاماً ابتدائياً وتـتم                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الأحكام العامة-قسم الثالث ال                      المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ          إجراءات الاستلام الابتدائي لهذا    زء مـن تـاريخ    الجزء وفق ما ذكر أعلاه وتبدأ مدة الضمان لهذا الج
  .استلامه الابتدائي

يبقى المقاول مسئولاً عن حفظ وصيانة أعمال المشروع خلال مدة الضمان المحددة في العقـد،               
 .ذلكة بأية تعويضات إضافية لقاء ويجب عليه القيام بكافة أعمال الصيانة اللازمة دون أن يحق له المطالب

  : الاستلام النهائي ٢-٨-٣

دائي لأعمال  عند انتهاء فترة الضمان المنصوص عليها في العقد التي تبدأ من تاريخ الاستلام الابت             
  . يجب على المقاول أن يقدم طلباً إلى الوزارة لإجراء الاستلام النهائي منه،ءأو لجزالمشروع، 

هندس أحد أعضائها، وتقوم اللجنة بدراسـة       تقوم الوزارة بتشكيل لجنة استلام ائي يكون الم       
وثائق العقد ونتائج الاختيارات والقياسات وضبط وتأكيد الجودة ومحضر وملاحظات الاستلام الابتدائي     
ثم تحدد موعداً للشخوص للكشف على الأعمال على الواقع وتقوم بعملية الكشـف وتـنظم محضـراً            

  :حسب إحدى الحالات التالية

ل دون ملاحظات عندما تقتنع أن الأعمال قد نفذت طبقاً للمخططات والمواصفات             استلام الأعما  -١
  .ولم تظهر فيها عيوب ناتجة عن تقصير المقاول خلال فترة الضمان

 وجود بعض الملاحظات وفي هذه الحالة تطلب إلى المقاول القيام بالإصلاحات اللازمة خلال مـدة                -٢
 .ستلاممعينة تعود بعدها لاستكمال إجراءات الا

اللجنـة، المهنـدس،    (تقوم اللجنة بتنظيم محضر الاستلام النهائي وتوقيعه من جميع الأطـراف            
  .وتقوم بتقديمه للجهات الأعلى لاستكمال الإجراءات المطلوبة) المقاول أو من يمثله

المدة يبقى المقاول مسئولاً عن كافة العيوب الناتجة عن سوء التنفيذ أو المواد التي قد تظهر خلال                 
  .المنصوص عليها في العقد بعد إجراء الاستلام النهائي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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